



# Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA**

**N. 106 DEL 18-12-2019**

**Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA**

**Oggetto: Lavori di riqualificazione della Via Satta. Perizia suppletiva e di variante. Impegno di spesa per onorari redazione perizia e direzione e contabilizzazione lavori.**

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **VISTI:**

- il Bando Pubblico denominato “Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica” approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 49/30 in data 26/11/2013 e pubblicato sul sito istituzionale regionale in data 2.12.2013;
- la proposta di finanziamento ed i relativi allegati, ed in particolare l’Allegato “B” del Bando Pubblico, in cui viene distintamente riportato il programma di spesa totale pari ad € 150.000,00 così suddiviso:
  - quanto ad € 75.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria complessiva del programma regionale che ammonta ad € 10.839.915,95 reperite come indicato all’articolo 2 del Bando Pubblico;
  - quanto ad € 75.000,00 quale quota di cofinanziamento del Comune di Sant’Andrea Frius (pari al 50% del costo complessivo del programma);
- la deliberazione della Giunta Comunale n.100 in data 18.12.2013 con la quale è stato approvato l’intervento di che trattasi e si è stabilito di partecipare al bando regionale di finanziamento, con la quale si è inoltre proceduto a nominare responsabile unico del procedimento il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica per. ind. Carlo Congiu;
- la nota dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale n.10182 in data 20.03.2014 con la quale è stata formalmente comunicata, al Comune di Sant’Andrea Frius, l’avvenuta inclusione nell’elenco degli Enti finanziati, secondo la graduatoria approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1/19 del 17.01.2014, limitatamente all’80% dell’importo previsto nella richiesta di finanziamento;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.23 in data 04.04.2014 con la quale è stato rimodulato l’intervento, limitandolo ad un costo complessivo di € 120.000,00, di cui € 60.000,00 cofinanziati con fondi del bilancio dell’Ente;
- la nota prot. n.1903 del 20.01.2015 con la quale l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha comunicato l’avvenuta delega all’Ente per la realizzazione dell’intervento di che trattasi;
- il Programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e l’elenco annuale 2015, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 6.07.2015, quali allegati al Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, nel quale è inserito l’intervento in oggetto;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 21.07.2016 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in data 19.07.2016 dal Professionista Ing. Massimiliano Cugudda;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.60 dell’11.10.2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo presentato in data 10.10.2016 dal Professionista Ing. Massimiliano Cugudda per l’esecuzione dei lavori denominati “Riqualificazione della Via Satta”;
- la propria determinazione n.076 del 6.12.2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;
- la propria determinazione n.044 del 13.07.2017 con la quale è stata adottata la determinazione a contrarre;
- la propria determinazione n.079 del 9.11.2017 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione efficace dei lavori in favore dell’impresa Renzo PANI di Quartu Sant’Elena;
- il contratto rep. n.134/17 in data 22.12.2017, registrato fiscalmente a Cagliari il 15.01.2018 al n.205 Serie 1T, col quale è stata affidata l’esecuzione dei suddetti lavori all’impresa appaltatrice;

**DATO ATTO** che i lavori sono stati consegnati all’impresa appaltatrice in data 28.01.2019;

**VISTA** la perizia suppletiva e di variante presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano CUGUDDA, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 14.03.2019, che prevede la seguente spesa:

Importo dei lavori a base d'asta	€ 102 418,75
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 506,98
Ribasso (22,302 %)	€ 22 841,43
Sommano in totale i lavori netti	€ <b>82 084,30</b>
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Progetto, Direzione, Contabilità, Sicurezza, ect.	€ 5 682,22
Assistenza al RUP	€ 2 499,97
C.N.A.P.I.A. su spese tecniche	€ 327,29
Incentivo Art. 92 d.lgs 163/06 2%	€ 1 753,55
Imprevisti	€ 740,52
Accertamenti di laboratorio, allacci, autorizzazioni, ecc	€ 500,00
IVA sui lavori (22%)	€ 18 058,55
IVA su spese tecniche di progett. D.L. e Coord. Sicurezza (22%)	€ 1 872,09
IVA su accertamenti, allacci, autorizzazioni, ecc	€ 110,00
AVCP e Spese di pubblicazione	€ 30,00
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 0,00
collaudo statico strutture in c.a. (comprese IVA e CASSA)	€ 400,00
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ <b>31 974,18</b>
<b><u>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</u></b>	<b><u>€ 114 058,49</u></b>

**CONSIDERATO** che ai sensi del contratto di affidamento dei servizi tecnici stipulato in data 17.05.2016, competono al Professionista incaricato, i maggiori onorari conseguenti alla redazione della perizia suppletiva e di variante ed alla direzione e contabilizzazione dei maggiori lavori, determinati sulla maggiore somma di questi pari ad € 16.836,20;

**VISTO** il calcolo dei corrispettivi predisposto dal RUP in data 29.11.2019, dal quale risulta un maggiore importo degli onorari per la somma di € 582,68, oltre a contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22%;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere all'impegno della relativa spesa;

**VISTO** il D. Lgs. n.267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. n.50/2016;

**VISTO** il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora applicabile;

**VISTA** la L.R. n.8/2018;

#### DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 582,68, oltre a contributi previdenziali ed IVA, a titolo di onorari per la redazione della perizia suppletiva e di variante e per la direzione e contabilizzazione dei maggiori lavori, in favore del Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano CUGUDDA di Guspini;
2. di dare atto che il CUP è **B97H15000480006** CIG è **Z2A16B306D**;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
4. di dare atto infine che:
  - a. il pagamento dei corrispettivi in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 del D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva;
  - b. i dati relativi al pagamento di che trattasi verranno pubblicati nel sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" in esecuzione di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che alla spesa complessiva di € 739,31 si farà fronte come segue:

<i>CODICE DI BILANCIO</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>PARTE</i>	<i>ANNO</i>	<i>IMPORTO</i>
<i>10.05-2.02.01.09.000</i>	<i>3096</i>	<i>04</i>	<i>RR.PP.</i>	<i>2017</i>	<i>€ 369,66</i>
<i>10.05-2.02.01.09.000</i>	<i>3104</i>	<i>01</i>	<i>RR.PP.</i>	<i>2017</i>	<i>€ 369,65</i>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Congiu Carlo

=====

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 18.12.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Melis Silvana

=====

Copia conforme all'originale.

Lì 18.12.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Congiu Carlo

Publicata il 23.12.2019